

	PLANEJAMENTO E CONTROLE DE ORDENS DE SERVIÇO	ITSGQ 8.5-7
		Página: 1 de 5
		Rev.01
Assunto: Instrução de Trabalho do Sistema de Gestão da Qualidade		

Elaboração/Revisão		Aprovação/Reaprovação	
Assinatura	Data	Assinatura	Data
	17.04.2026		17.04.2026
Roberta Junqueira/ Gestora da Qualidade		Marcos Maciel/ Diretor	

1. HISTÓRICO DE REVISÕES				
REVISÃO	DATA	ALTERAÇÃO	ELABORADO	APROVADO
00	15.04.2026	Primeira emissão – conforme norma NBR ISO 9001:2015	Roberta Junqueira	Marcos Maciel
01	17.04.2026	Alteração do item 5.1 e exclusão de parte do texto do item 5.2	Roberta Junqueira	Marcos Maciel

2. OBJETIVO

Estabelecer um padrão para o planejamento, acompanhamento e controle de toda as Ordens de Serviço (O.S.), desde a avaliação inicial do pedido até o encerramento do serviço, garantindo o cumprimento de prazos, a qualidade exigida e a adequada utilização de recursos, com integração entre os setores de Comercial, Engenharia, Produção, Qualidade e demais áreas envolvidas.

3. REFERÊNCIA

PR-CQ-11 ARMAZENAMENTO, PRESERVAÇÃO, EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO
Normas técnicas aplicáveis ao serviço (END, Pintura, Soldagem, Tratamento Térmico, entre outras.), devidamente identificadas e controladas pela organização.

4. ABREVIATURAS/ DEFINIÇÕES

O.S. – Ordem de Serviço; **END** – Ensaios Não Destrutivo; **H/H** – Homem-Hora; **PIT** – Plano de Inspeção e Teste; **SGQ** – Sistema de Gestão da Qualidade; **FSGQ** – Formulário do Sistema de Gestão da Qualidade; **MS Project** – Microsoft; **PCP** - Planejamento e Controle da Produção; **CQ** – Controle de Qualidade.

	PLANEJAMENTO E CONTROLE DE ORDENS DE SERVIÇO	ITSGQ 8.5-7
		Página: 2 de 5
		Rev.01

Assunto: Instrução de Trabalho do Sistema de Gestão da Qualidade

5. PROCEDIMENTO

5.1 Início da Ordem de serviço

O desenho técnico e o pedido devem ser enviados por e-mail pela direção para avaliação prévia dos stakeholders, juntamente com a definição da data para realização da reunião de abertura de OS.

Deve ser realizada a reunião de abertura da Ordem de Serviço, com a participação preferencialmente dos setores de Comercial, Controle de Qualidade, Engenharia, Planejamento, Produção, Projetos e SGQ, contemplando as seguintes etapas:

- Apresentação do equipamento;
- Definição do escopo do serviço;
- Definição dos ensaios e inspeções a serem realizados;
- Definição dos prazos para entrega do projeto, cronograma e PIT.

Após a abertura da OS, será estabelecido um prazo máximo de 5 (cinco) dias para a realização da homologação. Durante esse período, deverá ser realizada a análise do projeto pelos setores envolvidos, sendo que cada setor deverá avaliá-lo conforme sua área de atuação e, caso identifique necessidade de ajustes, estes deverão ser devidamente registrados e tratados dentro do prazo estabelecido.

Após a homologação, o projeto será considerado aprovado. Eventuais solicitações internas de alteração realizadas após o prazo definido poderão ser aceitas, porém, poderão ser analisadas como não conformidade.

5.2 Setor de Planejamento

5.2.1 Recebimento do serviço

Devem ser realizadas as seguintes atividades:

- Inserir as informações da Ordem de Serviço na planilha de **Acompanhamento de Produção (FSGQ 8.5-34)**, disponível no Google Sheets;
- Analisar o desenho técnico, com o objetivo de identificar os principais produtos em processo;
- Verificar o pedido e as normas técnicas atreladas à execução do serviço, a fim de identificar requerimentos específicos (END's, pintura, tratamento térmico, etc.).

5.2.2 Estruturação do Planejamento

Devem ser realizadas as seguintes atividades:

	PLANEJAMENTO E CONTROLE DE ORDENS DE SERVIÇO	ITSGQ 8.5-7
		Página: 3 de 5
		Rev.01
Assunto: Instrução de Trabalho do Sistema de Gestão da Qualidade		

- Definir um fluxo preliminar de processos das atividades a serem executadas na fabricação;
- Elaborar o cronograma no MS Project, utilizando a planilha **Cronograma de Fabricação (FSGQ 8.5-43)**, com base no tipo de serviço ou equipamento da Ordem de Serviço.
- Realizar reunião com os setores de Engenharia e Produção para validação das etapas/tarefas do cronograma, definição da duração e dos recursos necessários (H/H, máquinas e ferramentas).

5.2.3 Análise de suprimentos

Devem ser realizadas as seguintes atividades:

- Inserir toda a lista de materiais do projeto que serão fornecidos na planilha **Requisição de Materiais para Planejamento (FSGQ 8.5-51)** disponível no Google Sheets;
- Verificar se os materiais já foram solicitados, cotados ou comprados, ou se haverá aproveitamento de materiais existentes, registrando todas as informações na planilha de Controle de Materiais;
- Itens não identificados na requisição devem ser sinalizados para aquisição imediata.

Nota: Para equipamentos como feixes tubulares, deve-se analisar o tipo de travamento entre espelho e tubos, para definir o expandidor/mandril adequado, verificando se a ferramenta já está disponível ou se será solicitada.

5.2.4 Acompanhamento, controle e gestão da produção

Devem ser realizadas as seguintes atividades:

- Atualizar diariamente o avanço do serviço no cronograma e a porcentagem correspondente na planilha de **Acompanhamento de Produção (FSGQ 8.5-34)**;
- Atualizar diariamente a planilha **Requisição de Materiais para Planejamento (FSGQ 8.5-51)** disponível no Google Sheets, verificando se todos os materiais foram adquiridos e suas respectivas datas previstas de entrega;
- Identificar possíveis desvios ou problemas que possam impactar o prazo de entrega ou o sequenciamento das tarefas, comunicando imediatamente aos setores responsáveis.
- Preenchimento do formulário **Ordem de Processo (FSGQ 8.5-46)** para rastreabilidade do processo de fabricação.

Nota 1: Ordens de Serviço com cliente crítico ou prazo reduzido possuem prioridade sobre as demais.

Nota 2: Desvios identificados devem ser reportados imediatamente aos gestores.

	PLANEJAMENTO E CONTROLE DE ORDENS DE SERVIÇO	ITSGQ 8.5-7
		Página: 4 de 5
		Rev.01
Assunto: Instrução de Trabalho do Sistema de Gestão da Qualidade		

5.2.5 Encerramento da Ordem de serviço

Devem ser realizadas as seguintes atividades:

- Preencher a planilha **Controle de Expedição (FSGQ 8.5-52)** disponível no Google Sheets, para que o almoxarifado possa elaborar a identificação para expedição, conforme Armazenamento, preservação, embalagem e expedição (PR-CQ-11);
- Revisar e concluir o **cronograma** do serviço, fechando a OS;
- Atualizar as Planilhas de Expedição e Controle de Materiais;
- Liberação para o CQ da **Ordem de Processo (FSGQ 8.5-46)** para rastreabilidade do processo de fabricação.

6. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

- **Engenharia:** Consultada na análise do desenho técnico e validação do cronograma;
- **Produção:** Consultada para definição dos recursos necessários, duração das tarefas e sequência das atividades;
- **PCP:** Responsável pelo acompanhamento do cronograma, alocação de recursos e integração das informações entre setores, monitorando desvios e propondo ajustes para cumprimento dos prazos;
- **Comercial:** Consultada para esclarecimento de dúvidas sobre o escopo do serviço e informada sobre atualizações, alterações ou desvios;
- **CQ:** Consultada sobre inspeções, ensaios e conformidades técnicas, e informada sobre prazos, previsões de execução e liberação de equipamento;
- **Suprimentos:** Consultada para definição, acompanhamento e aquisição de materiais;
- **Almoxarifado:** Responsável pelo armazenamento, preservação, expedição dos materiais, bem como para elaboração das identificações de expedição do equipamento, conforme o procedimento PR-CQ-11;
- **Projetos:** Consultado para orientação sobre especificações do projeto, alterações e compatibilidade com outros sistemas ou equipamentos.

7. REGISTROS

- FSGQ 8.5-34 – Acompanhamento de Produção
- FSGQ 8.5-43 – Cronograma de Fabricação
- FSGQ 8.5-46 – Ordem de Processo
- FSGQ 8.5-51 – Requisição de Materiais para Planejamento
- FSGQ 8.5-52 – Controle de Expedição

	PLANEJAMENTO E CONTROLE DE ORDENS DE SERVIÇO	ITSGQ 8.5-7
		Página: 5 de 5
		Rev.01
Assunto: Instrução de Trabalho do Sistema de Gestão da Qualidade		

8. ANEXO

Não se aplica